









































Tämän opinnäytetyön aiheena oli laatia viimeistelyohjelma Porissa rakennettavan 
Kauppakeskus Puuvillan työmaalle.  
 
Opinnäytetyö tehtiin yhdessä tilaajan kanssa rakennuttajalta saamamme rungon perus-
teella ja saatiin lopulliseen muotoonsa heinäkuussa 2014. Opinnäytetyön tilaajana oli 
Skanska Talonrakennus Oy Satakunnan yksikkö. 
 
Opinnäytetyössä esitellään tuotannonsuunnittelun perusperiaatteet, sekä projektinjoh-
tourakan viimeistelyprosessin vaiheet. Viimeistelyohjelmassa on käsitelty luovutus-
vaiheaikataulua, tarkastuksia ja niiden dokumentointia sekä käytönopastuksen pääpe-
riaatteet.  
 
Kauppakeskus Puuvillan viimeistelyohjelma ja sen sisältämät liitteet ovat tämän opin-
näytetyön liitteenä siinä laajuudessa, jonka tilaaja on hyväksynyt. Opinnäytetyön lo-
pussa on esitetty omat pohdintani viimeistelyvaiheesta ja viimeistelyohjelman sisäl-
löstä. 
   




Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunta University of Applied Sciences 
Degree Programme in Construction 
December 2014 
Supervisor: Koskinen, Jussi 
Number of pages: 31 
Appendices: 12 
 




Purpose of this thesis was to create finishing program site of Puuvilla shopping center, 
which is built in Pori. 
 
This thesis is made together with client with the help of a framework, which is attracted 
to the developer and it gets the final version in July 2014. The client of this thesis was 
Skanska Talonrakennus, unit of Satakunta. 
 
Thesis will be demonstrated a main idea of production planning and the process of 
finishing phase on the project leading. Finishing program contains finishing schedule, 
inspections, documents and the main idea of maintenance work.  
 
Finishing program of the Puuvilla shopping center and all including attachments is 
attachment of this thesis all that extension what client has accepted. End of this thesis 
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Viimeistelyohjelma on rakennusajan viimeisen vaiheen kokoava suunnitelma ja jär-
jestelmä, jolla jokainen projektiin osallistuva taho sitoutuu rakennuksen hallinnan luo-
vutukseen sopimuksenmukaisena ajankohtana ilman virheitä ja puutteita. Viimeistely-
ohjelmassa keskitytään kokonaisuuden lisäksi myös yksittäisen tilan viimeistelyyn 
aina lattiasta kattoon asti. 
 
Työmaan viimeistelyvaihe on kriittinen työvaihe, jonka tuotannonsuunnittelu vaatii 
paljon aikaa ja suunnittelua, sillä viimeistelyvaihe ei voi pitkittyä. Aikataulutuksen 
merkitys kasvaa loppua kohden äärimmäisen tärkeäksi ja varsinkin kaikkien järjestel-
mien toimivuus on varmistettava hyvissä ajoin ennen luovutusta. 
 
Tämän opinnäytetyön kappaleissa 2 ja 3 esitellään Kauppakeskus Puuvillan työmaa ja 
hankkeen taustat pääpiirteittäin. Kappaleissa käsitellään myös projektin osapuolet, 
sekä urakan muoto, aika ja organisaatio. Kappaleessa 4 keskitytään tuotannonsuunnit-
teluun, sekä aikataulutukseen ottaen huomioon Kauppakeskusprojektin eri vaiheet. 
 
Kappaleesta 4 lähtien keskitytään viimeistelyvaiheen suunnitelmaan ja viimeistelyoh-
jelmaan. Viimeistelyohjelmassa kuvataan luovutusprosessin vaiheet aina tarkastuk-
sista käytönopastukseen asti. Kauppakeskus Puuvillan viimeistelyohjelma on tämän 






2 KAUPPAKESKUS PUUVILLA 
2.1 Puuvilla pähkinänkuoressa 
Poriin rakennettava Kauppakeskus Puuvilla tulee olemaan tällä hetkellä suurin kaup-
pakeskus Satakunnan alueella. Koko maan laajuudessa se tulee kuulumaan kärkikym-
menikköön kauppakeskusten mittakaavassa. Kokonaisuudessaan rakennuksen laajuus 
on n. 100 000 m², joista vuokrattavaa liike- ja toimistotilaa on n. 43 000 m². Liikkeitä 
Puuvillan kauppakeskukseen tulee n. 75 - 85 kpl. Lokakuussa 2014 avattava kauppa-
keskus tulee työllistämään n. 700 – 800 henkilöä ja avaa puuvillan alueelle n. 2000 
uutta parkkipaikkaa. 
 
Kauppakeskus Puuvillan työmaa itsessään on jaettu kolmeen eri alueeseen: Lusikka-
linnaan, Kutomoon ja Värjäämöön. Alueet ovat saaneet nimensä Puuvillan alueen van-
hojen rakennusten nimistä ja niihin liittyvistä asioista. Alueista Lusikkalinna ja Ku-
tomo ovat uudisrakennus/laajennusosia ja Värjäämö saneerataan kauppakeskuskäyt-
töön. (Skanska Talonrakennus Oy, 2013) 
 
 




Kauppakeskushankeen rahoittajina toimivat Renor Oy sekä Keskinäinen Eläkevakuu-
tusyhtiö Ilmarinen.  
 
Renor Oy on suomalainen kasvollinen kiinteistökehitys- ja kiinteistösijoitusyhtiö. Re-
nor Oy:n avainosaamista on kehittää uuden elinkaaren ansaitsevia rakennusperintö-
kohteita kehittyvissä kaupunkiympäristöissä. (Renor Oy, 2013) 
 
Toisen sijoittajan Ilmarisen omistuksessa on kaikkiaan reilut 4 500 asuntoa ja noin sata 
liike-, toimisto-, varasto- ja muuta kiinteistöä. Yhtiön kiinteistösijoitusomaisuuden 
arvo vuoden 2012 lopussa oli noin 3,4 miljardia euroa. Kiinteistösijoitusten kokonais-
tuotto oli 5,1 prosenttia. Merkittävä osa yhtiön kiinteistöistä sijaitsee pääkaupunkiseu-
dulla ja muiden kasvukeskusten keskeisillä paikoilla. (Keskinäinen 
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, 2013) 
2.3 Rakennuttaja 
Rakennuttajana ja samalla hankkeen tilaajana on Porin Puuvilla Oy. Puuvillan kiin-
teistöissä toimii ja asioi päivittäin yli 5000 ihmistä. Puuvillatehtaan vanhoissa raken-
nuksissa on toimijoita monelta eri alalta aina yliopistokeskuksesta lääkäri- ja kahvila-
palveluihin saakka. 
 
Kauppakeskus Puuvilla -hankkeen myötä Puuvillan alueesta on tarkoitus luoda ainut-
laatuisen kokonaisuuden muodostava kaupunginosakeskus. Se kattaa julkisia palve-
luita, koulutuspalveluita, yritystoimintaa ja toimistoja sekä uudenlaisen kauppakes-
kuksen, joka yhdistää ajan patinoimat tiiliseinät moderneihin ratkaisuihin. (Porin 




Hankkeen toteuttaa Skanska Talonrakennus Oy. Skanskan toiminta Suomessa kattaa 
rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä elinkaarihank-
keet. Skanska Oy on osa Skanska-konsernia, ja sen alaisuudessa ovat rakentamispal-
velut ja asuntoprojektikehitys Suomessa. Skanskan rakentamispalveluihin kuuluvat ta-
lonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. 
(Skanska Oy, 2014) 
3 URAKKA 
3.1 Urakkamuoto 
Koska rakennushankkeet vaihtelevat sekä sisällöltään että laajuudeltaan huomatta-
vasti, käytössä on useita eri urakkamuotoja. Urakkamuodot voidaan jaotella suoritus-
velvollisuuden laajuuden, urakkahinnan maksuperusteen ja urakoitsijoiden välisten 
suhteiden mukaan. Näitä eri tekijöitä yhdistämällä ja ottamalla huomioon muita urakan 
erityispiirteitä saadaan kuhunkin työhön sopiva urakkamuoto. (Rakennusteollisuus 
RT) 
 
Kauppakeskus Puuvillan hankkeessa Skanska toimii pääurakoitsijana ja samalla KVR 
– urakoitsijana. Urakkamuotona on tavoitehintainen KVR – urakka. KVR tarkoittaa 
kokonaisvastuurakentamista, jossa urakoitsija vastaa myös suunnittelunohjauksesta, 
työn toteuttamisesta ja hankkeen koordinoinnista.  Tavoitehintaurakassa on ennalta 
asetettu kustannustavoite. Tämä urakkamuoto soveltuu käytettäväksi silloin, kun ra-
kennustyön aikana on varauduttava lukuisiin suunnitelmamuutoksiin tai rakentamisen 






Urakka-aika ja siihen liittyvät välitavoitteet on määritelty urakkaohjelmassa, joka on 
laadittu jo ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Urakka-aika määrittelee työn 
aloitus- ja luovutusajankohdan, sekä työajan, välitavoitteet ja urakan viivästymisen 
seuraukset.  
 
Kauppakeskus Puuvillan rakennustyöt aloitettiin marraskuussa 2012 ja rakennustöiden 
päättymisaika/hallinnan luovutus tilaajalle on urakkaohjelman mukaisesti 2.10.2014. 
Kauppakeskuksen avajaisia on määrä viettää 30.10.2014. 
 
Urakan viivästyminen on myös mainittu urakkaohjelmaan urakka-aikaa suunnitel-
lessa. Viivästymistä vältetään usein asettamalla välitavoitteita määrätyin väliajoin. 
Tässä kohteessa sakollisia välitavoitteita on ollut yhteensä neljä kappaletta. Kokonais-
urakan valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen ajankohdasta peritään viiväs-
tyssakkoa kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon 
määrä työpäivältä on 0,05 % arvolisäverottomasta tavoitehinnasta laskettuna. 
(Realprojekti, 2012) 
3.3 Organisaatio 
KVR – urakoitsija Skanskan työmaaorganisaatio koostuu noin kolmestakymmenestä 
toimihenkilöstä. Hankkeen laajuus tarvitsee myös tarkan tehtäväkuvauksen, jolloin jo-
kaisen henkilökohtainen panos saadaan täysimääräisesti tarkoituksenomaiseen käyt-
töön. Myös tilaaja on vaatinut jo sopimusneuvotteluvaiheessa nähdä suunnitelman työ-
maan organisaatioista ja todisteen henkilöiden ammattitaidosta omiin tehtäviinsä.  
 
Työmaaorganisaation rakenne koostuu pääosin tuotannosta ja suunnittelun ohjauk-
sesta. Tuotannon alle kuuluu eri työmaiden toiminta, sekä hankintatoimi, tuotannon-
suunnittelu ja talotekniikka. Suunnitteluohjauksen alle kuuluu nimensä mukaisesti 
suunnittelu, vuokralaismuutokset ja niiden ohjaus. Työmaan organisaatio viimeistely-




4 TUOTANNONSUUNNITTELU JA SEN OHJAUS 
4.1 Mitä on tuotannonsuunnittelu? 
Tuotannonsuunnittelu kuuluu nykyään jokaiselle Skanskan työmaalle, oli kyseessä sit-
ten minkälainen tai kokoinen työmaa tahansa. Kauppakeskus Puuvillan työmaalla tuo-
tannonsuunnitteluun on kiinnitetty erityisesti huomiota ja siitä ei ole tingitty missään 
vaiheessa. 
 
Tuotannonsuunnittelu on osa Skanskan luotettavan tuotannon toimintatapaa (LTT) ja 
on Skanskan tapa toimia. Aktiivisella tuotannonsuunnittelulla ja -ohjauksella pyritään 
varmistamaan projektin aikataulun mukainen läpivienti. Ajallisesti onnistunut projekti 
on usein myös kustannuksiltaan, laadultaan ja työturvallisuudeltaan hyvällä tasolla. 
Tämän takia aikataulusuunnittelua ja -valvontaa voidaan pitää yhtenä työmaan tär-
keimpänä menestystekijänä. (Skanska Talonrakennus Oy, 2014) 
 
Työmaan tuottavuuden kannalta on erittäin tärkeää viedä tuotanto läpi mahdollisim-
man hyvin suunnitelman mukaisesti. Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus on onnistunut, 
kun "tulipalojen sammuttelu" ja "lumipalloefektin" tavoin kasaantuneet ongelmat lois-
tavat poissaolollaan. (Skanska Talonrakennus Oy, 2014) 
4.2 Toteutuminen ja valvonta 
Tuotannonsuunnittelun perusedellytys on, että valvotaan suunniteltujen tehtävien to-
teutumista. Ilman säännöllistä valvontaa on vaikea todeta, mikä meni pieleen tai mitä 
olisi voinut tehdä paremmin. 
 
Työmaalla tapahtuvan ohjauksen tarkoituksena on varmistaa suunnitelmien mukainen 
tuotanto ja estää ennalta tuotannon poikkeamia.  Poikkeamien ilmetessä tulee suunni-
tella tarvittavat korjaustoimet ja luoda edellytykset korjaustoimien mukaiselle tuotan-







• Säädetään resurssien määrä suunnitelman mukaiseksi 
• Lisätään tai vaihdetaan resursseja. 
• Muutetaan työaikaa 
• Korjataan tehtävän mitoitusta 
• Muutetaan tehtävän sisältöä 
• Liian nopea tehtävä toteutetaan epäjatkuvana 
• Käynnistetään toimitusten tarkennettu valvonta 
• Hankitaan tai muutetaan työssä tarvittavia välineitä 
• Tehostetaan työnjärjestelyä 
• Muutetaan työmenetelmää (Skanska Talonrakennus Oy, 2014) 
 
 
Kauppakeskus Puuvillan työmaalla valvotaan toteutuneita määriä viikoittain, sekä seu-
rataan töiden etenemistä Control – aikatauluohjelmalla ja sen luomalla valvontavinje-
tillä. Valvontavinjetti on havainnollinen työkalu valmiusasteen kuvaamisessa ja sen 
avulla nähdään myös työkohteiden sitoutuminen ja vapautuminen eri tehtävien osalta. 
Kappaleessa 4.3 kuvataan tuotannonsuunnittelun erilaisia apuvälineitä, joita on käy-












4.3 Erilaisia aikatauluja 
Aikataulusuunnittelu aloitetaan aina yleisaikataulusta, jossa kuvataan rakentamisajan 
aikataulu yleisesti erilaiset osakokonaisuudet huomioiden. Yksittäiset tehtävät suunni-
tellaan viimeiseksi päivän ja tuntien tarkkuudella erillisessä tehtäväsuunnitelmassa. 
Alla on kuva aikataulusuunnittelun prosessista.  
  
 
Kuva 2: Aikataulutuksen vaiheet 
4.3.1 Yleisaikataulu 
Yleisaikataulun tarkoituksena on toimia rakennusprojektin tuotannon toteuttamisen 
punaisena lankana. Yleisaikataulu on suunnitelma koko rakennushankkeen kestolle, 
josta eri osapuolet saavat oleellisimmat tiedot hankkeen keskeisistä työvaiheista, ta-
pahtumista, tehtävien kestoista ja resurssien käytöstä. Yleisaikataulu toimii myös poh-
jana tarkentuvalle aikataulusuunnittelulle. 
 
Luotettava yleisaikataulu perustuu kunnolliseen lähtötietoja hyödyntävään suunnitte-
luun. Ilman kunnollisia lähtötietoja suunnittelu saattaa pohjautua liikaa olettamuksiin, 
jolloin yleisaikataulun luotettavuus kärsii. Lähtötietoina voivat toimia esimerkiksi: 
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• Tekniset suunnitelmat (työselostukset ja piirustukset) 
• Sopimusasiakirjat (erityisesti välitavoitteet) 
• Kustannusarvio ja tarkennetut määrälaskelmat 
• Tärkeimmät työmenetelmävalinnat 
• Työvoiman käytön periaatteet ja aliurakkana tehtävät työt 
• Käytettävissä olevat resurssit ja resurssirajoitukset 
• Rakennuspaikan olosuhdetiedot 
• Lomapäivät ja vapaapäivät 
• Ratu - tiedostot (Skanska Talonrakennus Oy, 2014) 
 
Yleisaikataulusuunnitelma on tehtävä ajatuksella, sillä aikataulun muuttaminen ja siitä 
poikkeaminen vaikuttaa varmasti hankkeen kulkuun pidentäen rakennuksen vastaan-
ottoa merkittävästi. Kauppakeskus Puuvillalle laaditusta yleisaikataulusta on pidetty 
kiinni koko hankkeen ajan tiukasti ja päättäväisesti. 
4.3.2 Vaiheaikataulu 
Vaiheaikataulu tehdään tarkentamaan yleisaikataulua ja se laaditaan hallituista osako-
konaisuuksista. Vaiheaikataulun luomisessa ovat mukana kaikki urakoitsijat/omat 
työntekijät riippuen osakokonaisuudesta ja työmaan kokoluokasta. 
 
Kauppakeskus Puuvillalla vaiheaikataulut ovat keskittyneet lähinnä käännettyyn vai-
heaikatauluun, eli KVA:n. Käännetyssä vaiheaikataulussa käydään läpi jokin osako-
konaisuus, esimerkiksi viimeistelyvaihe, lopusta alkuun tehtävä tehtävältä. KVA pe-
rustuu selviin välitavoitteisiin ja päivämääriin, jolloin tietty vaihe tulee olla kunnossa. 
KVA – palavereja on Puuvillalla pidetty noin 3-4 kertaa rakennusaikana.  
4.3.3 Tehtäväsuunnitelma 
Tehtäväsuunnitelma eli TESU on edellytys sujuvalle tuotannolle ja taloudelliselle lop-
putulokselle. Ilman tehtäväsuunnitelmaa työlle varattu aikamääre ja kustannustavoite 
voi helposti päästä lipsumaan ja aiheuttaa vahinkoja seuraaville tehtäville, sekä sitä 
kautta koko projektille.  
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Tehtäväsuunnitelma pitää sisällään tehtävän alku- ja lopputilan ja miten tavoitteeseen 
päästään. Hyvä tehtäväsuunnitelma ilmaisee myös seuraavat asiat: 
• riskien tunnistaminen, varautuminen ja ennaltaehkäisy 
• tavoitteiden tarkistaminen 
• tarvittava työryhmä 
• välitavoitteet 
• aikataulun ohjaus 
• maksuerät 
• kustannusten valvonta 
• tarvittavat resurssit 





• tarkastukset, mittaukset 
• ohjauspalaverit 
• luovutus (Rakennusteollisuus RT, 2010) 
 
Kauppakeskus Puuvillalla tehtäväsuunnitelmat ovat aikataulutettuja ja jokaisen työn-
johtajan tulee tehdä TESU jokaisesta tehtävästä, riippuen tietysti tehtävän laajuudesta. 
Tehtäväsuunnitelman tekeminen vaatii resursseja ja suunnitelmien on oltava valmiina 
ennen aloittamista. 
4.3.4 Viikkosuunnitelma 
Viikkosuunnitelmassa tarkennetaan yleis- ja vaiheaikatauluissa olevia tehtäviä ja vii-
koittain asennettavia määriä. Viikkosuunnitelma on toimiva tapa seurata ja valvoa työ-
maan etenemistä. Isoissa kohteissa, kuten Kauppakeskus Puuvillan työmaalla viikko-
suunnitelmaa tarkastellaan kaikille urakoitsijoille pidettävässä urakoitsijapalaverissa. 
Viikoittain merkataan myös toteumat ja lasketaan yhteinen toteutumisprosentti, jotta 




Puuvillalla urakoitsijapalavereita johtaa kussakin alueessa pääurakoitsijan edustaja. 
Palaverissa käydään urakoitsija urakoitsijalta läpi mennyt viikko ja tuleva viikko suun-
nitelman mukaisesti. Päivää ennen palavereja urakoitsijat toimittavat omat työvaiheil-
moituksensa, josta ilmenee urakoitsijan oma viikkosuunnitelma. Pääurakoitsija ko-
koaa yhteen tulleet työvaiheilmoitukset ja tarkastaa mahdolliset päällekkäisyydet työ-
vaiheiden välillä.  
 
Isoilla työmailla on totuttu vuosien saatossa erilaisiin tyyleihin tuotannonsuunnitte-
lussa ja näin ollen aikataulusuunnittelu on yksittäisille urakoitsijoille usein vieras kä-
site. Viikkosuunnittelua ja yhteisiin aikataulupalavereihin osallistumista kannattaa 
painottaa jo urakkasopimusta tehdessä ja laatia maksuerätaulukot urakkasopimusten 
mukaan. Tällä tavoin pääurakoitsijan tehtävä varsinkin KVR- urakassa helpottuu ää-
rimmäisen paljon. 
 





Viimeistelyohjelman tarkoituksena on kuvata erilaiset tarkastusprosessit ja vastuut, 
joilla varmistetaan kohteen luovutus ajallaan ja virheettömästi. Opinnäytetyöni on laa-
dittu tilaajan esityksen mukaisesti tarkastellen työmaan resursseja ja alueita. Viimeis-
telyohjelma on hyvin laaja työvaihe, joka vaatii monen työntekijän panoksen. Viimeis-
telyn pääperiaatteena on, että rakennuksen jokainen osa on tarkistettu työn tehneen 
urakoitsijan, pääurakoitsijan ja valvojan kanssa ennen tilaajan, sekä kauppakeskuksen 
vuokralaisten kanssa olevia tarkastuksia.  
 
Edellytys virheettömälle luovutukselle on että kaikki kohteen osapuolet osallistuvat 
tarkastuskierroksille, niin että jokaiselle tulee yhteinen käsitys mahdollisista virheistä 
ja puutteista hyvissä ajoin ennen luovutusta. Viimeistelyohjelman mukaisesti myös ra-
kennuksen suunnittelijat osallistuvat tarkastuksiin omalta osaltaan. Alla on kuvattu vii-
meistelyprosessi pääpiirteittäin. 





Luovutus/viimeistelyvaihe Kauppakeskus Puuvillaan suunniteltiin alkavaksi työlajien 
valmiuden tarkastuksesta vastaanottoa edeltävässä kesäkuussa. Työlajien valmiuden 
tarkastuksessa todetaan isoimmat työvaiheet ja erityisesti pölyä tuottavat tehtävät, jotta 
ne saataisiin tehtyä ennen pölyttömyyssiivousta, sekä toimintakokeita. Rakennus jaet-
tiin yhteensä 22 viimeistelyalueeseen sen talotekniikan mukaisesti. Tässä vaiheessa 
talotekniikkapuolen rooli nousee erittäin korkealle. Rakennuksen viimeistelyalueet 
koostuivat yhdeksästätoista alueesta IV-konehuoneiden palvelualueen mukaan, sekä 
kolmesta erillisestä alueesta, jotka ovat rakennuksen julkisivu, vesikatto, sekä piha-
alueet. 
 
Aikatauluun on sisällytetty lukuisa määrä testauksia ja tarkastuksia. Varsinkin talotek-
niikan osalta aikataulutettavia tehtäviä kertyi paljon. Aikataulupalaverit aloitettiin jo 
helmi- maaliskuussa pienemmällä porukalla, johon kuului työmaan aikatauluista vas-
taava tuotantoinsinööri, sekä talotekniikan projektipäällikkö, sekä konsultit. Palave-
reissa kootun rungon perusteella luovutusvaiheaikataulu koottiin lopulliseen muo-
toonsa Control – aikatauluohjelmalla. LIITE 1.2 
 
5.3 Virheet ja puutteet 
Viimeistelyohjelmassa on käsitelty tarkkaan tarvittavat tarkastukset, sekä kierrokset 
tilaajan edustajan kanssa. Erittäin laajassa kauppakeskushankkeessa oli jo lähtökohtai-
sesti selvää, että virheitä ja puutteita tulee olemaan paljon ja niiden aikatauluttaminen 
sekä aluejaot tulisivat olemaan haastavaa. Viimeistelyohjelmassa mainitaan myös, että 
mahdolliset virheet ja puutteet kootaan yhteiseen VIPU – listaan. Kuitatut korjaukset, 
sekä vastaanottotarkastuksessa tulevat VIPU – merkinnät liitetään vastaanottotarkas-




Yhteistä VIPU – listaa käytettiin myös aliurakoitsijoiden itselle luovutuspohjana, jotta 
aliurakoitsijoiden omat havaitsemat puutteet eivät jäisi korjaamatta. Mallina tällaiseen 
pohjaan käytettiin ja muokattiin Skanskan edellisistä kohteista olevaa VIPU – listaa. 
Yksinkertainen Excel – taulukkolaskentaohjelmaan tehty listapohja on helppo täyttää, 
sekä kopioida palautetuista listoista kuittausmerkinnät ja uudet huomiot. Listausta pys-
tyy myös tekemään työmaalla, mutta siihen tarvitaan Office – ohjelmat sisältävä mo-
biililaite tai vastaava. VIPU – listat kootaan yhteen eritellen jokainen liiketila ja kiin-
teistötila niiden tilatunnusten mukaisesti. Lähtökohtaisesti listaan merkitään havain-
nontekijä, tilanumero, virhe/puute, korjauksen deadline, korjaava urakoitsija, kuittaus 
(päivämäärä ja nimikirjaimet) ja tarkentavat kommentit. Jokaisen tilan päivitetty lis-
taus toimitettiin myös kyseiseen tilaan, jotta urakoitsijoiden työntekijät pystyvät kuit-
taamaan virheen korjatuksi. 
 
VIPU – listojen kuittausta valvottiin viikoittain urakoitsijapalavereissa, sekä Skanskan 
omissa viimeistelyvaiheen palavereissa. Vaiheena listojen ”perkaus” on iso ja vaatii 
vähintään yhden tuotantoinsinöörin kokopäiväisen työpanoksen. Kuvissa 5 ja 6 on esi-

















Koko rakennushankkeen rakennusaikana tehdään monia erilaisia mallikatselmuksia, 
joissa varmistetaan sopimusten mukainen laatu, sekä työhön valittujen työmenetel-
mien sopimuksenmukaisuus. Mallikatselmukset sekä tarvittavat mittaukset on määri-
telty jo rakennushankkeen alussa laaditussa tarkastusasiakirjassa, missä määritellään 
myös katselmuksissa ja tarkastuksissa mukana olevat tahot. Tarkastusasiakirja esitel-
lään ja dokumentoidaan kohteen viranomaistarkastuksessa.  
 
Ennen viimeistelyvaiheen alkamista on varmistettava kohteen pölyttömyys ja työlajien 
valmius toimintakokeita varten. Pölyttömyyteen liittyvät puhtausluokat ja sisäilman 
laatuvaatimukset on määritelty jo suunnitteluvaiheessa ja niihin on viitattu myös vii-
meistelyohjelmassa kohdassa 3.2. Ennen toimintakokeita suoritetaan pölyttömyyssii-
vous, jonka jälkeen kaikki työvaiheet, joissa pölyä syntyy, tulee tehdä vaihtoehtoisella 
tavalla, kuten kohdepoistolla varustetuilla koneilla. Alla olevassa taulukossa on kuvat-
tuna viimeistelyohjelmassa olevat tarkastukset. 
 
Tarkastus Kuvaus 
Työlajien valmiuden tarkastus Suoritetaan ennen pölyttömyyssiivousta 
aluevastaavan toimesta. Tarkastetaan 
keskeneräiset työvaiheet, dokumentoi-





vouksen jälkeen aluevastaavan ja TATE 
– asiantuntijan kanssa. Tarkastetaan ti-
lojen puhtaus ja valmius, jotta toiminta-
kokeet voidaan aloittaa suunnitellusti. 
Aliurakoiden itselle luovutukset Kohteen aliurakoitsijat tekevät doku-
mentoidun itselle luovutuksen, jossa tar-




mentit esitellään pääurakoitsijan edusta-
jalle, joka määrää aikataulun korjauk-
sille. 
Viimeistelytarkastukset valvojan kanssa Suoritetaan mahdollisuuksien mukaan 
ennen vuokralaisten tarkastusta. Tarkas-
tukseen osallistuu kohteen valvoja(t) ja 
aluevastaava. Tarkastetaan jo kuitatut 
virheet ja keskitytään kohteen viimeiste-
lyyn. 
Vuokralaisten/käyttäjien tarkastukset Suoritetaan yhdessä vuokralaisen, vuok-
ralaismuutosvastaavan ja aluevastaavan 
kesken. Tarkastetaan vuokralaisten tilaa-
mat varusteet ja kalusteet, tilan sopimuk-
senmukaisuus, sekä vuokralaisten ha-
vaitsemat virheet ja puutteet. Tarkastuk-
sessa havaitut VIPU – havainnot doku-
mentoidaan ja liitetään tarkastuksen pöy-
täkirjan liitteeksi. Vuokralaisen kanssa 
sovitaan tarpeen tullen jälkitarkastus. 
Suunnittelijoiden tarkastukset Suoritetaan yhdessä suunnittelunohjauk-
sen projektipäällikön, sekä pääsuunnitte-
lijan kesken. Tarkastetaan visuaalisesti 
kohteen turvallisuuden ja terveyden vaa-
timukset ja niiden toteutuneisuus. 
Johdon viimeistelykatselmus Suoritetaan yhdessä vastaavan mestarin, 
yksikönjohtajan, sekä projektipäälliköi-
den kesken. Tarkastetaan viimeistelyn-





Rakennusalan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan urakoitsijan tulee toimit-
taa sivuvelvollisuutena vähintään käytettyjen laitteiden ja materiaalien käyttö – ja 
huolto-ohjeet. Käytönopastus voidaan tarpeen tullen lisätä myös urakkasopimuksiin ja 
urakkaohjelmaan. Käytönopastuksella varmistetaan tilaajan/käyttäjän huoltohenkilös-
tön tarvittava perehdytys kohteen laitteisiin ja suunnitelmiin. Myös pelastuslaitos vaa-
tii henkilön vastaamaan kohteen turvallisuusjärjestelmistä, esimerkiksi sprinkler – ja 
paloilmaisinjärjestelmistä. 
 
Kauppakeskus Puuvillan käyttö – ja huoltohenkilöstön koulutuskalenterien laadinta 
aloitettiin heinäkuussa 2014 yhdessä Skanskan talotekniikan asiantuntijoiden ja tilaa-
jan kiinteistöistä vastaavan henkilön kanssa. Koulutukset aikataulutettiin myös luovu-
tusvaiheaikatauluun pääpiirteittäin. Palaverien perusteella saatiin koottua koulutuska-











• Evakuointi- ja turvajärjestelmät 
• Huoltokirja 







Koulutukset jaettiin tasaisesti neljän viikon aikajaksolle tilaajan toiveiden mukaisesti. 
Yhden viikon koulutusjaksolle koulutuspäiviä kertyi keskimääräisesti kolme kappa-
letta. Koulutuksiin osallistuvat kauppakeskuksen huoltomiehet, kuukausihuolloista 
vastaavat sekä turvaurakoitsijat. Luentoja pyrittiin pitämään monesta eri näkökul-
masta, suunnittelijan, laite/materiaalitoimittajan ja urakoitsijan toimesta. Koulutuksiin 
panostaminen on tärkeää ja yksinkertainen on kaunista, pätee tässäkin asiassa. Tutus-
tuminen kohteeseen on yksi tärkeimmistä yksittäisistä tapahtumista ja moni kouluttaja 
käyttääkin sitä apukeinona koulutustapahtumassa. 
 
Jotta koulutustapahtumasta tulee onnistunut kokonaisuus, on jokaisesta kalenterivii-
kosta tehtävä erillinen tiedote koulutettaville ja kouluttajille. Tiedotteesta tulee nähdä 
ajat, paikat, kouluttaja ja koulutuksen aihe. Esimerkki tiedotteesta ja koulutuskalente-
rinäkymä on liitteessä 1.9. 
5.6 Viranomaiset 
Laajassa kauppakeskushankkeessa tehdään viranomaistarkastuksia rakennusaikana 
projektin eri vaiheissa. Kaikki katselmukset ja tarkastukset on määritelty jo hankkeen 
rakennuslupapäätöksessä. Lupapäätöstä mukaillen on laadittu tarkastuslista, johon vii-
tataan jo aiemmin tässä opinnäytetyössä kappaleessa 5.4.  
 
Viimeistelyohjelmassa on listattu rakennusvalvonnan ja pelastuslaitoksen kanssa teh-
täviä ennakkotarkastuksia, joita on muun muassa. 
• Ennakkokierrokset joissa esitellään valmistuvaa rakennusta ja varmistetaan 
käyttöönoton kriteerit 
• Kalustamislupa käyttäjien kalusteiden ja hyllyjen asentamiselle rakenta-
misaikana 
• Vuokralaisten hylly- ja friisiasennusten jälkeinen palotarkastus lopullisen 
poistumistieopastuksen määrittelemiseksi 




Ennen rakennuksen käyttöönottoa viranomaisten, eli Kauppakeskus Puuvillan tapauk-
sessa Porin rakennusvalvonta, tekee käyttöönottotarkastuksen, jota voidaan kutsua 
myös osittaiseksi loppukatselmukseksi. Osittaisessa loppukatselmuksessa tulee erityi-
sesti huolehtia siitä, että käyttöön hyväksytty rakennuksen osa on turvallinen, terveel-
linen ja käyttökelpoinen. Sen tulee myös olla erotettu työmaaksi jäävästä osasta tur-
vallisesti ja niin, ettei mahdollinen palo tai työmaapöly pääse työmaalta käyttöön hy-
väksyttyyn rakennuksen osaan. (Ympäristöministeriö, 2006). Porin kaupungin raken-
nusvalvonnan antama käyttöönottolupa edellyttää, että kaikki järjestelmät ovat toimin-
takunnossa, tarkastettu ja tarkastusasiakirja on asianmukaisesti täytetty. Liitteessä 1.8 
on listattu viimeistelyvaiheen viranomaistarkastukset ja tarkastusasiakirjassa olleet vi-
ranomaiskatselmukset.  
5.7 Luovutusaineisto 
Viimeistelyvaiheen viimeinen vaihe on luovutusaineiston ja loppudokumentaation ar-
kistoinnin sopiminen tilaajan kanssa. Tämän jälkeen rakentamisvaiheen jälkeen alkaa 
takuuajan työt. Isoissa ja pitkäaikaisissa projekteissa on hyvin paljon arkistoitavaa ma-
teriaalia ja yleisimmin niille on oma paikkansa jo rakennusaikana. Yleisimmin kaikki 
luovutusdokumentit arkistoidaan rakennuksen huoltokirjaan, joka voi nykyään olla 
myös sähköinen. Huoltokirjan lisäksi on rakennushankkeissa lisääntynyt myös projek-
tipankkien käyttö, jolloin jokainen hankkeeseen osallistuva voi saada halutessaan oi-
keudet tarkastella pankin materiaalia. 
 
Kauppakeskus Puuvillan rakennusaikana on käytetty Sokopro – projektipankkia, jonka 
on valmistanut suomalainen Kopijyvä Oy. Sokoprota tullaan käyttämään myös huol-
tokirjan apuna Kauppakeskuksen hallinnan luovutuksen jälkeen ja on sitä myötä tärkeä 
apu keskuksen käyttäjien arkipäiväisissä tehtävissä. Huoltokirjaan laaditaan sisällys-
luettelo Sokopro – tiedostoista. Puuvillan huoltokirjan koordinointi ja kokoaminen on 
tilattu niiden tekemiseen erikoistuneelta urakoitsijalta. Kauppakeskus Puuvillan huol-




Viimeistelyohjelman kappaleessa 10.3 on käsitelty päätoteuttajan eli Skanskan velvol-
lisuudet tilaajaa kohtaan toimitettavien luovutusaineistojen kohdalla. Tilaajalle on toi-
mitettava vähintään: 
 
• Laadunvarmistusmatriisissa esitetyssä laajuudessa tärkeimpien työvaihei-
den laatudokumentaatio 
• Tiedot asennetuista laitteista 
• Materiaaliluettelo 
• Käyttö- ja huolto-ohjeet 
• Kolmannen osapuolen tarkastusasiakirjat 
• Alkuperäiset viranomaistarkastuspöytäkirjat ja leimatut kuvat 
 
Myös rakennuspiirustusten päivittäminen ja niin sanottujen ”punakynäpiirustusten” 
päivittäminen kuuluu lopullisten luovutettujen piirustussarjojen piiriin ja ne tulee toi-
mittaa rakennuksen jälkitarkastukseen mennessä. 
6 YHTEENVETO 
 
Isoissa hankkeissa, kuten Kauppakeskus Puuvilla, viimeistelyohjelman luominen on 
erittäin tärkeää varmistaakseen tilaajan toiveet pääurakoitsijaa kohtaan. Tässä asiapa-
perissa vedetään lopulliset rajat rakennuksen valmistumiseen vaikuttavien tekijöiden 
osalta. Samalla tämä on tilaajalle varmistus siitä, että viimeistelyvaiheeseen panoste-
taan pääurakoitsijan puolesta riittävästi. Pääurakoitsijalle viimeistelyohjelma toimii 
ohjenuorana ja suunnannäyttäjänä virheettömään lopputulokseen pyrittäessä. 
 
Viimeistelyohjelman mukaiset tarkastukset ja niiden määrä on melko realistinen ottaen 
huomioon rakennuksen kokoluokan. Ilman riittävää määrää tarkastuksia ja katselmuk-
sia eri tahojen toimesta, ei rakennusta voida luovuttaa läheskään virheettömänä. 
 
Tarkastuksien dokumentointi on yksi haastavimpia osioita varsinkin, jos havaintoja on 
paljon. Kaikille yhteinen VIPU – listaus vaatii paljon holhoamista ja tuntuu välillä jopa 
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turhauttavalta, jos yksittäisiä tiedostoja on monissa eri paikoissa. Puuvillalla tehdyillä 
ratkaisuilla tämä on vältetty kiitettävästi. Havaintojen teko on yksinkertaista ja helppoa 
kirjata, mutta virheiden ja puutteiden korjausten tarkastaminen, sekä niiden kuittaami-
nen on edelleen kehittämisen arvoinen asia. Tärkeintä kuitenkin on lopputuloksen vir-
heettömyys, eikä välttämättä nimikirjaimet paperissa. 
 
Aliurakoitsijoille viimeistelyohjelma vaatii perusteluja ja selityksiä, miksi näin teh-
dään ja mitä varten ohjelma on laadittu. Aliurakoitsijoille suunnattu, vähän karsittu 
viimeistelyohjelma, on välttämätön yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Siinä on ly-
hykäisyydessään nostettu esiin aliurakoitsijoiden vastuu viimeistelyvaiheessa. Yhtei-
set KVA – tilaisuudet ovat hyvä kohde markkinoida yhteistä päämäärää viikoittaisten 
urakoitsijapalaverien lisäksi. 
 
Luovutusaineistojen kerääminen on myös yksi viimeistelyvaiheen haastavimmista osi-
oista. Tässä kohtaa vastuu on hyvin pitkälti tilaajalla. Tilaajalta pitää tulla selkeästi 
määriteltynä, mitä tuleva käyttäjä haluaa. Pääurakoitsija pystyy näin ollen kokoamaan 
kaiken tarpeellisen omista rakennusaikana kerätyistä dokumenteista. 
 
Kokonaisuutena viimeistelyohjelma tulee olla ohjeistava, selkeä ja yksinkertainen tie-
donlähde virheettömän lopputuloksen saavuttamiseksi.  
7 POHDINTOJA 
 
Aiheena Kauppakeskus Puuvillan viimeistelyohjelma oli haastava ja paljon aikaa 
vievä kokonaisuus. Aiheen laajuus ei ollut yllätys itselleni, eikä työn tilaajalle ja 
omasta mielestäni viimeistelyohjelman sisällöstä olisi saanut aiheita muillekin opin-
näytetöille. Työvaiheena viimeistelyohjelmassa määrätyt asiat vaatisivat kokopäiväi-
sen panostuksen vähintään yhdeltä tuotantoinsinööriltä ja tulevaisuuden varalta tämä 
on hyvä muistaa. Tähän kappaleeseen olen kerännyt omia ja kuultuja pohdintoja vii-




Näin laajassa ja tiukassa aikataulussa tehdyssä projektissa yksi tärkeimpiä yksittäisiä 
asioita on tiedonkulku. Ilman viimeistelyvaiheen palavereja ja työmaajohdon panos-
tusta asiaan, ei viimeistelyohjelmasta ja sen sisällöstä olisi ollut hyötyä. Vain harvoilla 
Puuvillan työmaalla oli kokemusta vastaavasta asiakirjasta ja siihen asennoituminen 
ja eteenpäin vieminen oli prosentuaalisesti kiitettävällä tasolla. Kokemusta ei sen si-
jaan puuttunut työmaalta ja omalta osaltani yllätyin vanhempien työnjohtajien sekä 
toimihenkilöiden asenteesta viimeistelyohjelmaa kohtaan.  
 
Itse viimeistelyprosessiin osallistuminen jäi omalta osalta vähäiseksi muiden työteh-
tävien täyttäessä oman työpäiväni, mutta tietysti halusin tietää toimiiko yhdessä kehi-
tetyt asiat käytännössä laisinkaan. Totta kai, aina jää kehitettävää muutamalle osa-alu-
eelle. Seuraavaan taulukkoon olen kerännyt plussa ja miinukset näistä asioista: 
 
Aihe Plussat Miinukset  
Aliurakoiden itselleluovutukset + Urakoitsijoille tehty itselle-
luovutuspohja 
+  Vastuuhenkilöt tarkastuksiin 
- Itselleluovutusten palauttami-
nen ja virheiden kuittaus 
- Aikataulun noudattaminen  
- Töitä ei päässyt tekemään, jo-
ten ei voi vaatia 
- Ei maksuperusteista itselle-
luovutusta 
- Itselleluovutus ei sopimuk-
sissa ja välitavoitepäiviä enem-
män 
VIPU -listat + Yhteinen tiedosto 
+ Hyvin rakennettu pohja 
+ Yksinkertainen 
+ Tilakohtaiset listat 
- Työläs 
- Ei voi kirjoittaa suoraan pai-
kan päällä, esim IPad. 





Luovutusaineistot + Selkeät ohjelmat (Granlund 
Manager ja Sokopro) 
+ Kaikki järjestyksessä jo ra-
kennusaikana 
- Ei tietoa mitä tilaaja haluaa 
- Työt ei täysin valmiita, vaikea 
kerätä ennen 
- Aineistojen toimitus 
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+ Osa lueteltu jo viimeistelyoh-
jelmassa 
  
Omasta mielestäni viimeistelyohjelmaa voi muokata myös erilaisiin kohteisiin riippu-
matta rakennuksen kokoluokasta tai tilaajasta. Vaikka jokainen hanke on erilainen vaa-
timuksiltaan, yhtenäinen viimeistelyvaiheen suunnitelma voisi helpottaa hankkeen kii-
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